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Agenda

lllustrative Beispieldaten - keine Aussagen uber ein reales Projekt
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Zwei Grosskarten

lllustrative Beispieldaten - keine Aussagen uber ein reales Projekt

Die Ausgangslage, belegt Das Ziel, gedeutet

VERFAHREN HEUTE FAHIGKEIT

Drei getrennte Ablaufe Ein abgestimmter Ablauf

AUFWAND PRO FALL ERFOLGSKRITERIUM

40 Minuten - Beispiel Ein messbarer Effekt

FEHLERQUOTE VORAUSSETZUNG

4,8 % - Beispiel Schulung und Betriebslbergabe

DATENSTAND UNSICHERHEIT

Abrufdatum und Beleg Ubergangsbetrieb bleibt zu priifen

Alle Werte sind Beispieldaten, durch Projektbelege zu ersetzen. Ziel und Annahmen sind ausdriicklich als Deutung gekennzeichnet.
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Phasen-Karten mit Gate

lllustrative Beispieldaten - keine Aussagen uber ein reales Projekt

Q1 Vorbereiten Q2 - Aufbauen Q3 - Erproben Q4 - Betreiben
Ergebnis der Phase Ergebnis der Phase Ergebnis der Phase Ergebnis der Phase
Verantwortung Verantwortung Verantwortung Verantwortung
Dokumentierter Termin Dokumentierter Termin Dokumentierter Termin Dokumentierter Termin
Das Gate vor Q4

o Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
e Die Betriebsubergabe ist dokumentiert und abgenommen.

e Ein Rickweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.
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KPI + Timeline

lllustrative Beispieldaten - keine Aussagen uber ein reales Projekt
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Entscheid-Register

lllustrative Beispieldaten - keine Aussagen uber ein reales Projekt

E1

Al

A2

01

Die niachste Phase freigeben

Begrindung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.

Die Abhingigkeit kliren

Verantwortung und Termin sind ausdrucklich festgehalten.

Die Betriebsiibergabe vorbereiten

Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Ubergabe.

Die offene Frage beantworten

Fehlender Beleg wird sichtbar nachgefihrt.
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Fragen und nachste Schritte

Kontakt - Verantwortliche Person

Bildslot - eigenes Motiv gemass Brand-Vorgaben
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